

CARTA GANTT — PROYECTO LEXISCAN PAES

Equipo MACFLAI · Fundación FCAI-2050 · Semestre 2026 · Actualizado: Semana 9

FASE	ACTIVIDAD / TAREA	RESPONSABLE	FASE 1 (S1–S5)				FASE 2 (S6–S12)							FASE 3 (S13–S15)			S16	PRES. FINAL (S17–S18)		
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Fase 1	Análisis y selección del proyecto (Estudio de 3 propuestas + mockups)	Equipo MACFLAI																		
	1ra reunión de equipo: roles, CU y reunión con cliente FCAI-2050	Elias / Equipo																		
	Diagrama CU nivel 0 y redefinición de módulos LexiScan	Equipo MACFLAI																		
	Ishikawa 6M + Informe EA1 (Entrega Fase 1 – Parcial 1)	Equipo MACFLAI																		
Fase 2	Cambio tecnológico → Ionic/Angular FastAPI/PostgreSQL. Repositorio GitHub.	Elias / Benjamin																		
	Diseño UI: login, registro, perfil Inicialización PostgreSQL (tablas base)	Benjamin / Vicente																		
	UI completo, FastAPI, endpoints CRUD y autenticación (JWT)	Equipo MACFLAI																		
	Integración IA (GROQ API) Módulo GYM + Módulo EXAMEN completos	Vicente / Benjamin																		
	Módulo Desafíos + Dashboard Maestría + Monedas PAES	Benjamin / Elias																		
	Módulo Habilidades + Pre-PAES + Exportación PDF/TXT/XML	Equipo MACFLAI																		
Fase 3	Pruebas QA y validación de feedback Sinclair/GROQ	Elias (PM)																		
	Correcciones, auditoría y documentación final	Equipo MACFLAI																		
Pres. Final	Manual de usuario + Admin + Defensa del Proyecto	Equipo MACFLAI																		

Completado Planificado Hito / Parcial Fase activa